

УТВЕРЖДАЮ
 Глава города Ульяновска
 С.С.Панчин
 18 января 2020 г.

П А С П О Р Т
 муниципального проекта
 «Современная школа»

1. Основные положения

Наименование муниципального проекта	«Современная школа»	Срок начала и окончания проекта	1 января 2019г. – 31 декабря 2024 г.
Краткое наименование проекта	«Современная школа»		
Руководитель муниципального проекта	Митрофанова И.Б. – заместитель Главы города Ульяновска		
Администратор муниципального проекта	Куликова С.И. - начальник Управления образования администрации города Ульяновска		
Связь с государственными программами Ульяновской области	Ведомственная целевая программа «Обеспечение организации деятельности Управления образования администрации города Ульяновска и подведомственных образовательных организаций», материалы по обновлению материально-технической базы для формирования у обучающихся современных технологических и гуманитарных навыков в рамках регионального проекта «Современная школа» национального проекта «Образование» (создание Центров образования цифрового и гуманитарного профиля)		

2. Цель и показатели регионального проекта

Цель: Вхождение города Ульяновска в число ведущих субъектов Российской Федерации по качеству образования посредством обновления содержания и технологий преподавания общеобразовательных программ, вовлечения всех участников системы образования (обучающиеся, педагоги, родители (законные представители), работодатели и представители общественных объединений) в развитие системы общего образования, а также за счет обновления материально-технической базы и переподготовки педагогических кадров к 2024 году

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
Доля муниципальных образований Ульяновской области, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %										
1.	Доля общеобразовательных организаций города Ульяновска, в которых обновлено содержание и методы обучения предметной области «Технология» и других предметных областей, %	Основной	0	01.06.2018	12*	29*	50*	62*	79*	100*
Число общеобразовательных организаций Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году										
2.	Число общеобразовательных организаций города Ульяновска, расположенных в сельской местности и малых городах, обновивших материально-техническую базу для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, единиц нарастающим итогом к 2018 году, тыс. ед.	Основной	0	01.09.2018	0,001	0,004	0,006	0,008	0,008	0,008
Численность обучающихся, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового,										

№ п/п	Наименование показателя	Тип показателя	Базовое значение		Период, год					
			Значение	Дата	2019	2020	2021	2022	2023	2024
естественнонаучного и гуманитарного профилей										
3.	Численность обучающихся в городе Ульяновске, охваченных основными и дополнительными общеобразовательными программами цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, тыс. человек нарастающим итогом к 2018 году	Основной	0	01.09.2018	0,2	1,0	1,2	1,4	1,4	1,4

3. Задачи и результаты муниципального проекта

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
Задача национального проекта: Внедрение на уровнях основного общего и среднего общего образования новых методов обучения и воспитания, образовательных технологий, обеспечивающих освоение обучающимися базовых навыков и умений, повышение их мотивации к обучению и вовлеченности в образовательный процесс, а также обновление содержания и совершенствование методов обучения предметной области «Технология»			
1.	Результат регионального проекта: 280 ¹ организаций Ульяновской области обеспечена возможность изучения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Характеристика результата регионального проекта: Не менее чем в 280 ² организациях, реализующих общеобразовательные программы в не менее чем 24 муниципальных образованиях Ульяновской области обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места ³ , в т.ч. детских технопарков «Кванториум» Срок: 31.12.2024		
1.1.	Не менее чем в 72 общеобразовательных организациях города Ульяновска, реализующих общеобразовательные программы обеспечена возможность изучать предметную область «Технология» на базе организаций,	31.12.2024	Утвержден перечень общеобразовательных организаций города Ульяновска, реализующих мероприятия по освоению предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в т.ч. детских технопарков «Кванториум». Осуществлен отбор через профильную информационную систему

¹ Количество может быть скорректировано при условии изменения общей сети общеобразовательных организаций города Ульяновска ввиду их закрытия или создания новых.

² Количество может быть скорректировано при условии изменения общей сети общеобразовательных организаций города Ульяновска ввиду их закрытия или создания новых.

³ Определяется в соответствии с методикой определения высоко оснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденного протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	имеющих высоко оснащенные ученико-места⁴, в т.ч. детских технопарков «Кванториум»		инвентаризации инфраструктурных, материально-технических и кадровых ресурсов организаций разного типа, в том числе образовательных, научных организаций, организаций культуры, спорта и реального сектора экономики, потенциально пригодных для реализации предметной области «Технология» и других предметных областей. Внедрена целевая модель освоения предметной области «Технология» и других предметных областей на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум». К концу 2019 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей не менее чем в 20 общеобразовательных организациях города Ульяновска осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум», с привлечением обучающихся школ различного типа. К концу 2020 года изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в т.ч. детских технопарков «Кванториум» не менее чем в 27 общеобразовательных организациях города Ульяновска, а также с привлечением обучающихся школ различного типа. К концу 2021 года не менее чем в 35 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа. К концу 2022 года, не менее чем в 52 организациях, реализующих

⁴Определяется в соответствии с методикой определения высоко оснащенных мест для реализации образовательных программ в системе дополнительного образования детей, утвержденной руководителем приоритетного проекта, заместителем Министра образования и науки Российской Федерации 1 июня 2017 г. во исполнение контрольной точки 2.9 паспорта приоритетного проекта «Доступное дополнительное образование для детей», утвержденное протоколом заседания президиума Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам от 30 ноября 2016 г. № 11.

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа. К концу 2023 года не менее чем 72 организациях, реализующих общеобразовательные программы, изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа. К концу 2024 года во всех общеобразовательных организациях города Ульяновска изучение предметной области «Технология» и других предметных областей осуществляется на базе высокотехнологичных организаций, в том числе детских технопарков «Кванториум», а также с привлечением обучающихся школ различного типа, в том числе школ, работающих в неблагоприятных социальных условиях.
1.2.	В городе Ульяновске для всех учителей предметной области «Технология» действует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики	01.09.2021	К 1 сентября 2021 года в городе Ульяновске для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей функционирует система повышения квалификации на базе детских технопарков «Кванториум», организаций, осуществляющих образовательную деятельность по образовательным программам среднего профессионального и высшего образования, предприятий реального сектора экономики.
2			Результат регионального проекта: Не менее чем в 200 школах Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 14,9 тыс. детей Характеристика результата регионального проекта: К концу 2024 года не менее чем в 200 школах, расположенных в сельской

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного, технического и гуманитарного профилей, с охватом не менее 3 тыс. детей, в том числе в школах, работающих в неблагоприятных условиях. Срок: 31.12.2024		
2.1.	Не менее чем в 8 школах города Ульяновска, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 1,4 тыс. детей	31.12.2024	К концу 2024 года в 8-и школах города Ульяновска, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового, естественнонаучного и гуманитарного профилей, созданы условия для реализации дистанционных программ обучения, в том числе на базе сетевого партнерства
3.			Результат регионального проекта: В 2019 году на федеральном уровне разработана и утверждена методология <i>наставничества</i> обучающихся и привлечением представителей работодателей к этой деятельности Результат регионального проекта: 70 % обучающихся общеобразовательные программы и расположенных на территории Ульяновской области вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества Характеристика результата регионального проекта: К середине 2020 года внедрена методология <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов <i>наставничества</i> обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между представителями работодателей к этой деятельности. Срок: 31.12.2019
3.1.	Не менее 70 % обучающихся организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории города Ульяновска вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества	31.12.2024	К середине 2020 года внедрена методология наставничества обучающихся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, в т.ч. в онлайн-формате, что позволит сформировать организационно-методическую основу для внедрения и последующего развития механизмов наставничества обучающихся общеобразовательных

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности, не менее 10% от общего количества общеобразовательных организаций. В соответствии с разработанной методологией наставничества обучающиеся общеобразовательных организаций, в том числе с применением лучших практик обмена опытом между обучающимися и привлечением представителей работодателей к этой деятельности к концу 2024 года не менее 70 % обучающихся общеобразовательных организаций города Ульяновска вовлечены в различные формы сопровождения и наставничества, что позволит создать условия для формирования активной гражданской позиции у каждого обучающегося, а так же достичь целевые установки национального проекта «Образование» в части воспитания гармонично развитой и социально ответственной личности на основе духовно-нравственных ценностей народов Российской Федерации, исторических и национально-культурных традиций. Разработаны и внедрены программы менторства и наставничества для обучающихся в рамках взаимодействия с предприятиями города Ульяновска и Ульяновской области
4	Результат регионального проекта: Не менее 24,5 тыс. детей обучаются на вновь созданных местах в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа) Характеристика результата регионального проекта: Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций) расположенных в сельской местности и поселках городского типа, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования. К концу 2023 года создано не менее 24,5 тыс. новых мест в общеобразовательных организациях, расположенных в сельской местности и поселках городского типа. Срок: 31.12.2023		
4.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях (продолжение реализации приоритетного	31.12.2024	Реализованы мероприятия городской программы, которая включает в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования : строительство зданий расположенных в городе

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	проекта «Современная образовательная среда для школьников»)		Ульяновске, в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.
5	Результат регионального проекта: В 100 % организаций, реализующих образовательные программы и расположенных на территории <i>Ульяновской области</i>, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся. Характеристика результата регионального проекта: К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100% организаций, осуществляющих образовательную деятельность исключительно по адаптированному общеобразовательным программам) в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить на уровне образовательных организаций, муниципальных образований и субъектов Российской Федерации своевременную оценку достижения ключевых показателей национальной образовательной системы к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. Срок: 30.04.2024		
5.1.	В 100 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>города Ульяновска</i>, проведена оценка качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся	30.04.2024	К концу 2020 года внедрена методология и критерии оценки качества общего образования в общеобразовательных организациях города Ульяновска на основе опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, практики международных сопоставительных исследований качества образования и в интеграции с уже выстроенной системой оценки качества российского образования, что позволит внедрить основные организационные, методологические условия для эффективной реализации мероприятий настоящего федерального проекта, а также достижения ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования России. В 2021 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 25 % общеобразовательных организаций, расположенных на территории <i>города Ульяновска</i>, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
			оценочных процедур в Российской Федерации. В 2022 году проведена оценка качества общего образования в не менее чем в 50 % общеобразовательных организаций <i>города Ульяновска</i> в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации. В 2023 году проведена оценка качества общего образования не менее чем в 75 % организаций, реализующих общеобразовательные программы и расположенных на территории <i>города Ульяновска</i>, в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных сравнительных исследований качества образования и опыта проведения массовых оценочных процедур в Российской Федерации. К 30 апреля 2024 года проведена оценка качества общего образования в 100 % общеобразовательных организаций <i>города Ульяновска</i> в соответствии с методологией и критериями на основе практики международных исследований, что позволит обеспечить достижение ключевых показателей национального проекта «Образование» в части обеспечения к 2024 году глобальной конкурентоспособности общего образования Российской Федерации.
6.	Результат регионального проекта: Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями Характеристика результата регионального проекта: К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области обеспечено вовлечение		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	общественно-деловых объединений и участия представителей организаций и развития общественно-деловых объединений и участия представителей организаций. Срок: 31.12.2024		
6.1.	Не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций города Ульяновска функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями	31.12.2024	К концу 2021 года внедрена и функционирует целевая модель вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей, что позволит создать организационные и методологические условия для участия указанных структур в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями. К концу 2024 года не менее чем в 70 % общеобразовательных организаций города Ульяновска обеспечено вовлечение общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления развитием общеобразовательными организациями.
7.	Результат регионального проекта: В Ульяновской области реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования и примерных основных общеобразовательных программ Характеристика результата регионального проекта: К концу 2022 года в Ульяновской области внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы, что позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования. Срок: 31.12.2021		
7.1.	В общеобразовательных организациях города Ульяновска реализован комплекс мер по внедрению обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего	31.12.2022	К концу 2022 года в общеобразовательных организациях города Ульяновска внедрены обновленные федеральные государственные образовательные стандарты общего образования и примерные основные общеобразовательные программы. Это позволит повысить качество преподавания основных предметных областей, обеспечить

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
	образования и примерных основных общеобразовательных программ		соответствие условий обучения современным требованиям, компетенциям и знаниям, а также будет способствовать достижению главных целевых установок реализации настоящего регионального проекта и национального проекта «Образование» в целом. Проведен мониторинг использования обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования, в том числе требований к результатам освоения образовательной программы общего образования.
8.	Результат регионального проекта: Не менее 70 % организаций Ульяновской области, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме. Характеристика результата регионального проекта: К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций Ульяновской области реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования. Реализация мероприятий федеральной программы будет направлена на повышение доступности качественного, вариативного образования, что позволит поэтапно достичь следующих результатов охвата организаций, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме, накопительным итогом: 2019 г. – 3 % организаций; 2020 г. – 10 % организаций; 2021 г. – 20 % организаций; 2022 г. – 35 % организаций; 2023 г. – 50 % организаций; 2024 г. – 70 % организаций Срок: 31.12.2024		

№ п/п	Наименование задачи, результата	Срок	Характеристика результата
8.1.	Не менее 70 % общеобразовательных организаций города Ульяновска, реализующих программы начального, основного и среднего общего образования, реализуют общеобразовательные программы в сетевой форме	31.12.2024	К концу 2024 года не менее чем 70 % общеобразовательных организаций города Ульяновска реализуют образовательные программы в сетевой форме в целях повышения эффективности использования инфраструктуры и кадрового потенциала системы образования и расширения возможностей детей в освоении программ общего образования.

4. Финансовое обеспечение муниципального проекта «Современная школа»

№ п/п	Наименование регионального проекта и источники финансирования	Объем финансового обеспечения по годам реализации (млн. рублей)					Всего (млн. рублей)
		2019	2020	2021	2022	2023	2024
1.	Результат регионального проекта: Не менее чем в 200 ⁵ школах Ульяновской области, расположенных в сельской местности и малых городах, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 14,9 ⁶ тыс. детей						
1.1.	Не менее чем в 1 школе города Ульяновска, расположенных в сельской местности, создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных программ цифрового и гуманитарного профилей с охватом не менее 0,2 тыс. детей						

⁵ Значение может изменяться в зависимости от результатов ежегодных отборов на предоставление субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации

⁶ Значение может меняться при условии изменения количества общеобразовательных организаций, в которых создана материально-техническая база для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей

* - Требуется корректировка значения в зависимости от результатов ежегодных отборов, проводимых Министерством просвещения Российской Федерации.

** - Требуется корректировка значения в зависимости от доли участия бюджетов муниципальных образований Ульяновской области.

1.1.1.	областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области	1,575048	0	0	0	0	0	0	0	1,575048
1.1.2.	бюджет муниципального образования «город Ульяновск» (без учёта межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)	0,007914,81	0,024	0	0	0	0	0	0	0,007914,81
1.1.3.	Внебюджетные источники	0	0	0	0	0	0	0	0	0
2. Реализованы мероприятия региональных программ, которые включают в себя мероприятия по модернизации инфраструктуры общего образования (строительство зданий (пристройки к зданию), приобретение (выкупа) зданий (пристройки к зданию) общеобразовательных организаций), в том числе оснащение новых мест в общеобразовательных организациях средствами обучения и воспитания, необходимыми для реализации основных образовательных программ начального общего, основного общего и среднего общего образования.										
2.1.	Созданы новые места в общеобразовательных организациях города Ульяновска	434,42	178000,0	0	0	0	0	0	0	178434,42
2.1.1.	областной бюджет Ульяновской области, в том числе трансферты федерального бюджета бюджету Ульяновской области	384,25	169100,0	0	0	0	0	0	0	169484,25
2.1.2.	бюджет муниципального образования «город Ульяновск» (без учёта межбюджетных трансфертов из областного бюджета Ульяновской области)	50,17	8900,0	0	0	0	0	0	0	8950,17

5. Участники муниципального проекта

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
1.	Руководитель муниципального проекта	Митрофанова Инна Борисовна	Заместитель Главы города Ульяновка	Панчин С.С.	100
2.	Администратор муниципального проекта	Куликова Светлана Ивановна	Начальник Управления образования администрации города Ульяновска	Митрофанова И.Б.	100
Общие организационные мероприятия по проекту					
3.	Участник муниципального проекта	Мамина Татьяна Владимировна	заместитель начальника Управления образования администрации города Ульяновска	Куликова С.И.	100
4.	Участник муниципального проекта	Рытова Ирина Александровна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Мамина Т.В.	100
Обеспечение возможности изучать предметную область «Технология» и другие предметные области на базе организаций, имеющих высоко оснащенные ученико-места, в том числе детских технопарков «Кванториум»					
5.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куликова Светлана Ивановна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Панчин С.С.	100
6.	Участник муниципального проекта	Рыжакова Раиса Михайловна	главный специалист отдела общего образования Управления образования	Рытова И.А.	30
Создание материально-технической базы для реализации основных и дополнительных общеобразовательных программ цифрового и гуманитарного профилей в расположенных в сельской местности школах					
7.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Куликова Светлана Ивановна	Начальник Управления образования администрации города Ульяновска	Панчин С.С.	100
8.	Участник муниципального проекта	Морозова Наталья Владимировна	главный специалист-эксперт отдела информационно-аналитической деятельности и	Куликова С.В.	30

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
			муниципальных программ		
Внедрение целевой модели функционирования психологических служб в общеобразовательных организациях					
9.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Каткина Елена Васильевна	Руководитель МБОУ Центра психолого-медико-социального сопровождения «Росток»	Куликова С.И.	10
10.	Участник муниципального проекта	Рытова Ирина Александровна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Мамина Т.В.	30
Внедрение целевой модели вовлечения общественно-деловых объединений и участия представителей работодателей в принятии решений по вопросам управления общеобразовательными организациями					
11.	Ответственный за достижение муниципального проекта	Павлова Марина Александровна	Заместитель начальника Управления образования	Куликова С.И.	30
12.	Участник муниципального проекта	Рытова Ирина Александровна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Мамина Т.В.	30
Проведение оценки качества общего образования на основе практики международных исследований качества подготовки обучающихся					
13.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мамина Татьяна Владимировна	Заместитель начальника Управления образования	Куликова С.И.	20
14.	Участник муниципального проекта	Маева Изабелла Александровна	главный специалист отдела общего образования Управления образования	Рытова И.А.	20
Обеспечение деятельности системы повышения квалификации для учителей предметной области «Технология» и других предметных областей на базе детских технопарков «Кванториум»					
15.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мамина Татьяна Владимировна	Заместитель начальника Управления образования	Куликова С.И.	25
16.	Участник муниципального проекта	Маева Изабелла Александровна	главный специалист отдела общего образования Управления образования	Рытова И.А.	20
Внедрение обновленных федеральных государственных образовательных стандартов общего образования					
17.	Ответственный за достижение	Мамина Татьяна	Заместитель начальника	Куликова С.И.	25

№ п/п	Роль в проекте	Фамилия, имя и отчество	Должность	Непосредственный руководитель	Занятость в проекте (процентов)
	результата муниципального проекта	Владимировна	Управления образования		
18.	Участник муниципального проекта	Рытова Ирина Александровна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Мамина Т.В.	25
Внедрение обновленных примерных основных общеобразовательных программ					
19.	Ответственный за достижение результата муниципального проекта	Мамина Татьяна Владимировна	Заместитель начальника Управления образования	Куликова С.И.	25
20.	Участник муниципального проекта	Рытова Ирина Александровна	Начальник отдела общего образования Управления образования	Мамина Т.В.	25

Руководитель муниципального проекта:

 / _____ / И.Б. Митрофанова

Согласовано:

руководитель регионального проекта «Современная школа»,
министр образования и науки Ульяновской области

 / _____ / Н.В. Семенова

3.3.1.	Получение положительного заключения по результатам государственных экспертиз на строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске	03.02.2020	01.04.2020
3.3.2.	Получение разрешения на строительство дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске	01.04.2020	10.06.2020
3.3.3.	Строительные монтажные работы дошкольной образовательной организации на 280 мест в г. Ульяновске	10.06.2020	01.09.2021
3.3.4.	Оборудование приобретено (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	11.01.2021	01.07.2021
3.3.5.	Оборудование установлено (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	01.07.2021	01.09.2021
3.3.6.	Пусконаладочные работы оборудования (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	01.09.2021	20.09.2021
3.3.7.	Получение заключения органа государственного строительного надзора (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	20.09.2021	20.10.2021
3.3.8.	Объект недвижимого имущества введен в эксплуатацию (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	20.10.2021	01.11.2021
3.3.9.	Государственная регистрация права на объект недвижимого имущества (дошкольная образовательная организация на 280 мест в г. Ульяновске)	01.11.2021	15.11.2021